Bilan personnel du projet modélisation et base de données

J'ai été pour la première fois chef de projet durant ce projet. Au début très confiant sur mes capacités en SQL, que j'avais pu constater durant les différents workshops. Il m'a d'abord semblé que ce Projet devrait être difficile mais que le plus difficile serait la réalisation des requêtes. Cependant au cours de l'avancement de notre projet nous avons remarqué que nous avions mal évalué ce projet. Nous avons tout d'abord eu des difficultés sur l'élaboration d'un Modèle Conceptuel de Données cohérent. Permettant de donner une première idée de notre future BDD. Nous avons donc optimisé le MCD donné par le tuteur afin de créer notre BDD sur MySQL. Enfin le dernier problème s'est montré lorsque l'on a essayé d'implémenter les données de nos tables dans la structure MySQL. Étant le chef de projet la responsabilité me revient. J'aurai dû anticiper et trouver une alternative. Les efforts fournis pas mon groupe pendant des heures pour y parvenir n'auront pas été suffisant. La seule solution restant demeure d'élaborer les requêtes sur papier.